

主要物资月度采购（申请）计划表

主要物资月度采购（申请）计划表											表格编号	
											GCB-2019-03-19	
项目名称：中铁六局北京铁建公司新建福厦9标项目经理部一分部						2019 年 03月份						
序号	物资	型号	质量标准	计量	计划单价	需用	库存	储备	采购	计划	计划进	备注
	名称	规格	技术要求	单位		数量	数量	数量	数量	金额	场时间	
1	钢管	φ 1.4m、 厚18mm	Q235螺旋焊管，管段接长以法兰盘连接，且法兰盘不得堵塞管道	米		97.36			97.36		2019/4/30	用于东孚特大桥70+125+70m连续梁9#墩、10#墩主墩临时固结，钢管节段接长以法兰盘连接，且法兰盘不得堵塞管道
2	钢管	φ 1.4m、 厚18mm	Q235螺旋焊管，管段接长以法兰盘连接，且法兰盘不得堵塞管道	米		105.36			105.36		2019/6/1	用于集美特大桥70+125+70m连续梁30#墩、31#墩主墩临时固结，钢管节段接长以法兰盘连接，且法兰盘不得堵塞管道
3	钢管	φ 1.4m、 厚18mm	Q235螺旋焊管，管段接长以法兰盘连接，且法兰盘不得堵塞管道	米		69.36			69.36		2019/9/1	用于集美特大桥70+125+70m连续梁127#墩、128#墩主墩临时固结，钢管节段接长以法兰盘连接，且法兰盘不得堵塞管道
合计		272.08										
技术负责人： 审核人： 编制人： 物资部接收人： 日期： 年 月 日												

注：本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填列。