

附表6

主要物资月度采购（申请）计划表

主要物资月度采购（申请）计划表											表格编号	
项目名称：新建宣城至绩溪高速铁路XJZQ-1标（拌合站临建）											0904	
序号	物资名称	型号规格	质量标准技术要求	计量单位	计划单价	需用数量	库存数量	储备数量	采购数量	计划金额	计划进场时间	备注
1	混凝土	c25	TB10424-2018	m³		5800	0.00	0.00	5800		2020.9.12	
2	混凝土	c35	TB10424-2018	m³		122	0.00	0.00	122		2020.9.12	
3	混凝土	c40	TB10424-2018	m³		1652	0.00	0.00	1652		2020.9.12	
4	混凝土	c50	TB10424-2018	m³		157	0.00	0.00	157		2020.9.12	
项目经理: <i>fm</i> 项目总工: <i>王森</i> 物机部负责人: <i>王森</i> 编制人: <i>胡成</i> 日期: 2020年9月1日												

注：本表根据《主要物资月度需用量计划表》、库存盘点单、市场调查情况填写。

主要物资需用限（定）额数量总计划表

主要物资需用限（定）额数量总计划表											表格编号	
项目名称：新建宣城至绩溪高速铁路XJZQ-1标（拌合站临建）											1102	
序号	物资名称	型号规格	质量标准技术要求	施工图控号	计量单位	主要物资需用数量			损耗(%)	备注		
						合计	拌合站临建					
1	混凝土	C25			m³	5800						
2	混凝土	C35			m³	122						
3	混凝土	C40			m³	1652						
4	混凝土	C50			m³	157						
5	红砖	240*115*53			块	385643						
6	砂				t	429						
7	水泥				t	81						
8	钢筋	HRB400 Φ 20			t	108.8			0.5			
9	钢筋	HRB400 Φ 14			t	2.0			0.5			
10	钢筋	HRB400 Φ 10			t	7.6			0.5			
技术负责人: <i>王森</i> 审核人: <i>王森</i> 编制人: <i>王森</i> 物资部接收人: _____ 日期: _____ 年 月 日												
公司工程技术部: <i>王森</i> 日期: _____ 年 月 日												

注：本表根据《主要物资需用数量明细表》及月度施工生产计划编制，书面移交给物资部门，用于编制物资采购（申请计划）